R CONSEJERIA DE GOBIERNO DE VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y DE OBRAS
@_L'_C_@ PUBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
— Servicio Administrativo de Obras Publicas e Infraestructuras
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Cabildo de
Gran Canaria

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
“REHABILITACION DEL FIRME EN LA GC-300, P.K. 12+180 A 15+300 (TRAMO
CAMBALUD - ARUCAS)”
N° EXPEDIENTE XP1524/2021

Contrato sujeto a regulacion armonizada DSl NO

Tramitacion expediente Ordinario, [] Urgente

Tipo X| Abierto
| Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)
Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A. PODERADJUDICADOR ‘

1- Poder adjudicador: CABILDO DE GRAN CANARIA

2- Organo de contratacion: Consejeria de Gobierno de Vicepresidencia Primera y dej
Obras Plblicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad

3- Director Facultativo: Personal que designe el drgano de contratacion

4-Datos de contacto del Servicio [Teléfono: 928219421

de Contratacion: Fax: 928217036

Email: contratacion@grancanaria.com

5- Perfil de contratante: http://cabildo.grancanaria.com/acceso-a-los-expedientes-

de-contratacion-del-cabildo-de-gran-canaria
www.contrataciondelestado.es

B. OBJETO DELCONTRATO

1. Objeto del contrato: El objeto lo constituye la rehabilitacion del firme del tramo de carretera
GC-300 entre los PK 12+180 y 15+300, que se encuentra degradado por la accion del trafico,
asi como, determinadas actuaciones complementarias de limpieza de margenes, drenaje,
sehalizacion y balizamiento del citado tramo, dirigidas a mejorar la seguridad en la via.

2- Necesidades a satisfacer: La rehabilitacion del firme que se encuentra en mal estado.
3- Division en lotes: D Si No
Justificacion de la no division en lotes: No es viable desligar la ejecucion del objeto del contrato (ejecucion
por lotes) porque los diferentes capitulos van compaginados, y su realizacion requiere de actuaciones
simultaneas en muchos de los tajos del proyecto.

- Descripcion e importe de lote:

- Limitacion a la participacion/adjudicacion:

- Oferta integradora: [r;i XNo

4- CPV:_ 45233142-6
Descripcion CPV: Trabajos de reparacion de carreteras

5- Admisibilidad de variantes:DSl NO
Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa:
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C. PRECIO DEL CONTRATO

1 Presupuesto de licitacion (IGIC excluido) IGIC Total (en niimero)
2.396.748,77 € 167.772,41 € 2.564.521,18 €
Costes directos Costes indirectos |Beneficio industrial
1.893.230,12 € 120.844,47 € 120.844,48 €

En letra (presupuesto total con IGIC incluido, salvo prestaciones exentas de IGIC):  DQOS
MILLONES QUINIENTOS SESENTA 'Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

(st NNO Lotes:
Valor estimado lotes:

2- Valor estimado: 2.396.748,77 €

3-
A tanto alzado

Sistema de determinacion del precio:

4-

- Tramitacion Anticipada

Anualidades (IGIC incluido, salvo exencion de IGIC) y aplicacion presupuestaria:

Documento Contable ACA n° 12021000057073 A_FUT.... 2.564.521,18 euros

Aplicacion presupuestaria 03900/453/619000121

5- Revision de precios: DSI N o

6- Financiacion con Fondos externos:

st KNO

7- Forma de pago: Certificacion mensual
Inversion del sujeto pasivo del IGISI DNO
Directorio Comin de Unidades y Oficinas DIR3:

PRESUPUESTOS
o Organo Gestor: LA0003953 GC-OBRAS PUBLICAS
o Unidad Tramitadora: LA0003953 GC-OBRAS PUBLICAS

o Oficina Contable: LA0003950 GC-ORGANO DE CONTABLIDAD Y

8- Abonos a cuenta:

D. PLAZO DEL CONTRATO

1- Duracion total: CINCO (5) MESES

2- Plazos parciales. []SIXINO

3- Plazo de garantia: UN (1) ANO
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D. PLAZO DEL CONTRATO

4- Lugar ejecucion del contrato: En la carretera GC-300, P.K. 12+180 a 15+300 (Tramo Cambalud-
Arucas), Termino Municipal de Arucas, isla de Gran Canaria.
5- Obras susceptibles de recepcion parcial [ | SI }NO. Enunciacion:

E. GARANTIAS

Garantia definitiva:
XJ5 % del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

F. SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en funcion de las fechas de
constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, debera ser al
menos 3.595.123,16€. En el caso que atendiendo a la fecha de constitucion o inicio de actividades no
alcancen las mismas el periodo de tres ahos, se exigira que el licitador disponga del minimo de
solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas anuales|
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

G. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

X Relacion de las obras ejecutadas relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato (muros de
mamposteria, firmes de mezcla bituminosa), en el curso de los cinco Gltimos ahos, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron seglin las reglas por las que se rige la profesion
y se llevaron normalmente a buen téermino; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al organo de contratacion por la autoridad competente. Se requiere que importe anual
acumulado en el aho de mayor ejecucion sea igual o superior a 1.677.724,14€

HABILITACION PROFESIONAL
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CLASIFICACION EMPRESARIAL REQUERIDA:
Grupo, subgrupo y categoria:
Grupo G. Viales y pistas
Subgrupo.- 6. Obras viales sin cualificacion especifica.

Categoria.- 4. Cuantia superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000.

H. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

1- Sobre N° 1:
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC).
Declaracion responsable de relacion de empresas vinculadas con el oferente ajustada al
anexo Il PCAP.
Declaracion de confidencialidad, en su caso.

Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaholes de
cualquier orden, en el supuesto de empresas extranjeras

2- Sobre N° 2:
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FORMULA (SUJETOS A JUICIO DE VALOR).
3- Sobre N° 3: )
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA

I. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

1. Hasta las doce horas (12:00 horas) del dltimo dia del plazo que se sefale en el anuncio de
licitacion publicado en el Perfil del Contratante. En caso de que el vencimiento sea en
sabado, domingo o cualquier dia festivo, aquél se traslada al dia habil inmediato posterior.

2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electronica de las ofertas SI [INO

Direccion Plataforma electronica de presentacion de ofertas electronicas:
https://sede.grancanaria.com/licitacion

En caso de que, por razones técnicas de comunicacion, no imputables al licitador, no pudiese hacerse
efectiva la entrega de la proposicién mediante el canal electrénico, el software PLYCA-Empresas,
genera un codigo especifico de verificacion (HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla, antes|
de realizar el envio. Este codigo debera ser remitido dentro del plazo de presentacién de ofertas por
la sede electrénica de Cabildo de Gran Canaria (https://sede.grancanaria.com) rellenando el modelo
especifico para la remisién o subsanacién de datos o documentos referidos a contratos publicos, o
en su defecto un modelo de instancia general. En el caso de que tampoco sea posible la remision

4
Codigo Seguro De Verificacion OYeRS8GFkx OYPCeETs OgL Q== | Fecha 29/11/2021
Normativa Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
Firmado Por Miguel Angel Pérez del Pino - Consejero/a de Gobierno de Obras Publicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad
Url De Verificacién https://verifirma. grancanaria.conf verifirma/ code/ OYeRS8GFkx OYPOeETsOqLQ= Pégina 4/51



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/T1llUlM4R0ZreE9ZUE9lRVRzT3FMUT09
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/T1llUlM4R0ZreE9ZUE9lRVRzT3FMUT09

R CONSEJERIA DE GOBIERNO DE VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y DE OBRAS
@_C'_Cj) PUBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
— Servicio Administrativo de Obras Publicas e Infraestructuras
" Ej 02.0.1
Cabildo de
Gran Canaria

I. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

por este medio electrdnico, se podra entregar dicho cédigo en el Registro del Servicio de Contratacion
del Cabildo de Gran Canaria, sito en calle Bravo Murillo n® 23, entreplanta, entrada por calle Pérez
Galdés, C.P. 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

El sobre electrénico generado y firmado, debera ser entregado en soporte electrénico via sede
electrénica de Cabildo, teniendo en cuenta las limitaciones de tamano y formatos de archivo de dicha
sede. En el caso de que tampoco sea posible la remisién por este medio electrénico, podra entregar
dicho sobre en el Registro del Servicio de Contratacién del Cabildo de Gran Canaria, en la direccién
indicada. En cualquiera de los casos, el sobre debe presentarse en el plazo de 24 horas posteriores|
a la fecha limite de presentacién de las proposiciones.

Debido a limitaciones técnicas impuestas por plataformas de la Administracion General del

Estado (@firma para la validacién de documentos firmados y firmas digitales y PLCSP), cada uno de
los documentos electrénicos que incluya el licitador en los sobres no debe superar los 8Mb de
tamano.

J. COMITE DE EXPERTOS; MESA DE CONTRATACION

1.- Comité de Expertos No procede

2.- Mesa de Contratacion Permanente del Cabildo de Gran Canaria, con la composicion indicada en |a
clausula 19 del PCAP

3.- Mesa de Contratacion especifica para este expediente
Presidencia/ Suplente:
Vocales (Titulares/Suplente):

Secretaria(Titular/Suplente):

K. CRITERIOS DE ADJUDICACION

1- Criterios de adjudicacion:

a) Criterios objetivos: 51 puntos, desglosados de la siguiente manera:
1.- Oferta econdbmica: 49 puntos
2.- Ampliacion del plazo de garantia de las obras: 2 puntos

b) Criterios subjetivos: 49 puntos, desglosados de la siguiente manera:
1.- Memoria técnica; 40 puntos.
2.- Plan Ambiental; 9 puntos.

A ) CRITERIOS OBJETIVOS (51 puntos): seran los siguientes:

1.- Oferta economica. 49 puntos.
Se otorgara la maxima puntuacion (49 Puntos) a la oferta econdbmicamente mas ventajosa (OMV),
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K. CRITERIOS DE ADJUDICACION

(precio mas bajo, sin IGIC).
La puntuacion del resto de las ofertas se obtendra a partir de la siguiente expresion analitica

(5]

(PL - 0y)

Pi=49* N —omn

Donde:

Pi = Puntuacion de la oferta a valorar.
PL = Presupuesto de Licitacion.

PM = Puntuacion Maxima (49 Puntos).
OMYV = Oferta Mas Econdmica.

Oi = Oferta a valorar.

2.- Incremento del plazo de garantia. 2 Puntos.

Este criterio se valorara atendiendo al nimero de ahos de incremento del plazo de garantia que
oferte cada uno de los licitadores respecto al especificado en el PCAP del contrato, de conformidad
con la siguiente baremacion:

- Aumento de un aho adicional: 1 puntos.

- Aumento de dos ahos adicionales: 2 puntos.

B ) CRITERIOS SUBJETIVOS; seran los siguientes:

1.- Memoria técnica. 40 Puntos.

Se puntuara con un maximo de cuarenta (40 puntos) y un minimo de cero (0) puntos. La
puntuacion de cada uno de los licitadores se obtendra como suma de las valoraciones obtenidas
en los apartados en que se divida la memoria, los cuales se sehalan a lo largo de este apartado.

La memoria se redactara de la forma mas clara y concisa posible, incluyendo la informacion
necesaria para ser valorada conforme a los criterios que se expondran a continuacion.

Con caracter general, en la valoracion de la memoria Técnica se tendran en cuenta aspectos tales
como:

Adaptacion del documento al contenido solicitado.

El grado de detalle y concrecion de la documentacion.

La coherencia del contenido de los distintos apartados que integran la memoria.

El buen conocimiento de la zona, la problematica y de cualquier otro condicionante que afecte
al desarrollo de los trabajos.

* La capacidad de sintesis a la hora de desarrollar todos los aspectos exigidos a la memoria,
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K. CRITERIOS DE ADJUDICACION

debiendo evitarse la inclusion de informacion irrelevante o superflua, todo ello sin dejar de
desarrollar los aspectos que puedan considerarse mas relevantes.

La memoria técnica, que tendra como objeto demostrar que se ha estudiado y se conoce
adecuadamente la obra objeto del presente contrato, se estructurara en los siguientes aspectos:

o Conocimiento del ambito en el que se desarrollara la obra (10 puntos);

Se analizaran las principales caracteristicas del entorno en el que se prevé desarrollar los trabajos,
poniéndose de relieve aquellos aspectos o circunstancias que deban ser tenidos en cuenta por ser
susceptibles de afectar al normal desarrollo de los trabajos o al cumplimiento del plazo de
ejecucion de la obra.

o Planteamiento global de los trabajos a ejecutar y deteccion de las principales dificultades de la
obra (10 puntos);

Se describira la forma en la que se prevé organizar el desarrollo de los trabajos en sus distintas
fases, con indicacion de la secuencia a seguir en la ejecucion de los distintos tajos que integran la
obra.

Asimismo, se analizaran las principales dificultades que puedan surgir durante el desarrollo de la
obra y se propondran medidas para paliar o minimizar las dificultades que, en su caso, se
detecten.

O Programacion de los trabajos (10 puntos);

Se justificara, mediante Diagrama Gantt, los rendimientos asociados a cada operacion que
englobe la obra, con indicacion expresa de los plazos parciales y totales, asi como de los medios
humanos y materiales que se propongan para su ejecucion.

0 Estudio de reduccion de las afecciones al trafico (10 puntos);

Se analizara las afecciones al trafico de la via, que se produzcan durante cada una de las fases de
desarrollo de los trabajos, indicandose las previstas para la proteccion de las obras y para
garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de las mismas.

2.- Plan ambiental de la obra. 9 Puntos;

Que incluya identificacion de impactos, medidas correctoras y coherencia entre el programa de
trabajos y plan de vigilancia ambiental.

Se recomienda que la documentacion referente a los criterios subjetivos no exceda de 25 paginas
en formato pdf, de las cuales 20 paginas corresponderian a la Memoria Técnica y 5 paginas al
plan ambiental de la obra.

2- Criterios de desempate:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayo
numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
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Servicio Administrativo de Obras Plblicas e Infraestructuras
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K. CRITERIOS DE ADJUDICACION

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar

a desempate.

Publicas.

3- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:

A estos efectos se estara a lo establecido en el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones

4- Umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

- Enunciacion:
- Importe penalidades:

M. PENALIDADES ESPECIFICAS

N. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

MODIFICACION DEL CONTRATO

a) Supuestos en que podra modificarse (definir detallada y objetivamente de acuerdo con el objeto
del contrato):
b) Alcance de la modificacion (explicar).........cc.ocoviuiiiiiiiiiiiiii e,
c) Limites de la modificacion (detallar) .......ooo oo,
d) Importe Maximo del Modificado: ......... % del precio del contrato.

O. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

P. SUBROGACION
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PUBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Servicio Administrativo de Obras Plblicas e Infraestructuras

02.0.1

Q. CESION DEL CONTRATO

R. PROGRAMA DE TRABAJOS

si XNO

S. RECURSO ESPECIAL
LSIXNO

T. CESION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL (indicar lo que proceda): \

Cesion de datos de caracter personal (indicar lo que proceda):

XLa ejecucion del contrato no requiere de la cesion de datos por parte del Cabildo al contratista.
La ejecucién del contrato requiere de la cesién de datos por parte del Cabildo al contratista. La

finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos es la siguiente: (INDICAR)
Obligacion del contratista de aportar un certificado de cumplimiento en materia de proteccion

de datos
Obligacion del contratista de haber nombrado un/a Delegado/a de Proteccion de Datos
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y SUPER SIMPLIFICADO

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y
econdmicos en la contratacion de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro
de Caracteristicas del Contrato — en adelante Cuadro de Caracteristicas -.

Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades expresadas en el apartado B.2).
El codigo CPV y NACE es el sehalado en el apartado B.4 del Cuadro de Caracteristicas.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a
todos ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca
un numero maximo de lotes por licitador a efectos de participacion y/o adjudicacion,
para lo que se estara a lo estipulado en el apartado B.3) del Cuadro de Caracteristicas.

Respecto de las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de
Caracteristicas.

2. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

- Valor estimado del contrato.
El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2)
del Cuadro de Caracteristicas.

El calculo del valor estimado de un contrato esta basado en el importe total, sin incluir el
Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC). Para este calculo se tendra en
cuenta el importe total estimado, incluida cualquier forma de opcion eventual y las
eventuales prorrogas del contrato, el importe de las modificaciones del contrato
calculado sobre el importe del presupuesto de licitacion y, en su caso, las primas o pagos
a los candidatos o licitadores, asi, como en su caso, el resto de aspectos sehalados en el
articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espahol las Directivas del Parlamento
Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP)

- Presupuesto de licitacion.
El presupuesto de gasto maximo de la contratacion y que ha de servir de base a la
licitacion, previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (IGIC excluido)
asciende a la cantidad prevista en el apartado C.1) del Cuadro de Caracteristicas.
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Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han
de entenderse incluidos todos los factores de valoracion, gastos que el adjudicatario deba
realizar para el normal cumplimiento de la prestacion contratada, asi como los tributos,
de cualquier indole, que sean de aplicacion segin las disposiciones vigentes, excluido el
IGIC.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.

Existe el crédito presupuestario preciso por el importe y las aplicaciones presupuestarias
indicadas en el apartado C.4) del Cuadro de Caracteristicas.

En caso de que conforme al Cuadro de Caracteristicas se tramite anticipadamente el
expediente la adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de créedito
adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, la
Corporacion contraera la obligacion de consignar anualmente en los presupuestos las
cuantias suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratacion, si
alcanzara a otros ejercicios.

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de
crédito y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de
caracteristicas del contrato.

En caso de existir financiacion externa se reflejara este extremo en el apartado C.6) del
Cuadro de Caracteristicas.

- Revision de precios.
De preverlo asi el apartado C.5) del Cuadro de Caracteristicas existira revision de precios.
En tal caso, se utilizara el indice o formula que figure en dicho apartado, todo ello de
conformidad con los articulos 103 — 105 LCSP.

3. PLAZO DE DURACION Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

- Plazo de duracion del contrato.
El plazo de duracion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas (o
el que resulte de la adjudicacion del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el
adjudicatario), y comenzara a contar desde el dia siguiente de extenderse el acta de
comprobacion del replanteo

Si bien el Director Facultativo podra indicar la fecha exacta de inicio del mismo,
debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

- Lugar de ejecucion del contrato.
El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado D.4) del Cuadro de
Caracteristicas.
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4. ORGANO COMPETENTE:

El brgano corporativo competente para contratar, de conformidad con la LCSP, la LBRL,
el acuerdo de delegacion del Consejo de Gobierno Insular respectivo, las Bases de
Ejecucion del Presupuesto de la Corporacion y el Reglamento Organico de la misma,
sera el senalado en el apartado A.2) del Cuadro de Caracteristicas.

5. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO

Este contrato se tipifica como un contrato administrativo de obras.

6. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

Este contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, que
constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el
pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPT), y en lo no previsto en
éstos sera de aplicacion la LCSP y demas normativa aplicable.

El presente pliego, el PPT y el Cuadro de Caracteristicas del contrato de que se trate, sus
Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. También tendra
caracter contractual el proyecto de obras y el acta de replanteo.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta
técnica y econdbmica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento
de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime al
adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Caracteristicas
existiera financiacion europea de este contrato la contratacion debera supeditarse a las
disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y sera coherente con
las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n®1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n°1083/2006 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Consejo. Asimismo debera someterse a lo dispuesto en el Reglamento
delegado (UE) n° 480/2014 de la Comision, de 3 de marzo de 2014, que complementa al
referido Reglamento (UE) n®1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El
contratista habra de cumplir con las medidas de informacion y publicidad establecidas
en el articulo 8 del Reglamento (CE) n® 1828/2006 de la Comision, de 8 de diciembre de
2006, Reglamento de Gestion, con las modificaciones introducidas por el Reglamento CE
n° 846/2009, de 1 de Septiembre, y Reglamento (UE) 832/2010 de la Comision, de 17 de

Septiembre.
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7. JURISDICCION COMPETENTE.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso Potestativo de Reposicion, ante el Consejo de Gobierno Insular, de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes.

- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado S del Cuadro
de Caracteristicas) en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos del Cabildo de Gran Canaria en el plazo de quince dias habiles,
conforme al articulo 50 LCSP. Si se recurriere la adjudicacion este acto quedara
automaticamente suspendido.

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la via administrativa en el plazo
de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o
publicacion del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdiccion.

8. PERFIL DEL CONTRATANTE

El acceso al perfil de contratante del organo de contratacion se efectuara a través de la
siguiente direccion de Internet: http:/cabildo.grancanaria.com/acceso-a-los-expedientes-
de-contratacion-del-cabildo-de-gran-canaria

En dicho perfil, asi como en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(www.contrataciondelestado.es) se publicara toda la informacion recogida en el articulo
63 LCSP.

9. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujecion a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en el
apartado O del Cuadro de Caracteristicas, la prestacion o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el primero.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Si asi se prevé en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas, los licitadores deberan
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sehalando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la
oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la
misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sehaladas en ella, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones de que éstos no estan incursos en prohibicion
de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que el Cabildo no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicion a los
mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.
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2. En todo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al organo de contratacion
la intencion de celebrar los subcontratos, sehalando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de

contratar.
El contratista principal debera notificar por escrito al organo de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y
toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después
de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

3. El en apartado O del Cuadro de Caracteristicas podran establecerse que determinadas
tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por el contratista principal. La determinacion de las tareas criticas debera
ser objeto de justificacion en el expediente de contratacion.

4.Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal. No cabra
ejercer la accion directa del articulo 1597 del Codigo Civil.

5.El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. Asimismo, debera informar a las
empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucion previstas en el apartado L del
Cuadro de Caracteristicas estando los mismos obligadas, también, a su cumplimiento.

6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta dias naturales desde la
presentacion de la factura. El plazo para la aprobacion o conformidad no sera superior
a treinta dias naturales desde su presentacion.

Cabildo de
Gran Canaria

10. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte
una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, si asi se ha reflejado en el
apartado Q del Cuadro de Caracteristicas.
No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial
del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigen
los siguientes requisitos:

¢ Que el drgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

* Dicha autorizacion se otorgara siempre que se den los siguientes requisitos:

¢ Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o,
cuando se trate de un contrato de concesion de obras o concesion de
servicios, que haya efectuado su explotacion durante al menos una quinta
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parte del plazo de duracion del contrato. No sera de aplicacion este requisito
si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso aunque se
haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicion de contratar.

CAPITULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION,
GARANTIAS, ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

11. CAPACIDAD 'Y SOLVENCIA PARA  CONTRATAR. HABILITACION
PROFESIONAL.

1°) Podran concurrir a este procedimiento las personas naturales o juridicas, espanholas o
extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, teniendo
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
sehaladas en el articulo 71 LCSP u otra disposicion aplicable.

Cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2°) Ademas, las personas interesadas deberan acreditar disponer de la solvencia
econdmica y financiera suficiente para que la correcta ejecucion de este contrato no
corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter economico o financiero. Para la
ejecucion del contrato debera disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o
profesional adecuada para la correcta ejecucion del mismo y, en su caso, de la necesaria
habilitacion profesional.

Todo ello se acreditara por los medios que se especifiquen en los apartados F) y G) del
Cuadro de Caracteristicas.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista
sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco ahos, su solvencia téecnica se acreditara, bien por la ejecucion
de un nlmero determinado de obras si asi se exigiera en el apartado G) del Cuadro de
Caracteristicas y dicha empresa estuviere en posesion de dichos certificados, o en su
defecto, por los medios sehalados al efecto en el apartado G) especificamente para las
empresas de nueva creacion.

3°) Acreditacion de la solvencia por referencia a otras empresas.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato
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dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69, podran recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la union temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales
que se indican en el articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las
empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a
ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al
poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador que
hubiera presentado la mejor oferta.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia economica vy financiera, el poder adjudicador podra
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la
ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

12. GARANTIA PROVISIONAL

Para tomar parte en esta licitacion no sera necesaria la constitucion previa de garantia
provisional.

B) ADJUDICACION DEL CONTRATO.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES. ASPECTOS GENERALES. LUGAR Y
PLAZO DE PRESENTACION.

1°) Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir
ninguna oferta en union temporal de empresas con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones.

2°) La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el licitador
del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

3°) Las proposiciones se presentaran en el Registro Desconcentrado n® 11 del Servicio de
Contratacion, sito en el Edificio Casa Palacio de la calle Bravo Murillo n°23 (entrada C/
Pérez Galdos) Entreplanta, CP 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a
12:00, de lunes a viernes.

Si se permitiera la presentacion electronica de las ofertas se realizara en la direccion
electronica designada al efecto en el apartado I) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la proposicion se envie por correo, el licitador debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al organo de contratacion la
remision de la proposicion mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. A estos
efectos, se entendera como Unico habilitado para recibir tal anuncio el ya citado Registro
del Servicio de Contratacion, cuyo fax es el 928 217036. También podra anunciarse por
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correo electronico al email sehalado en el apartado A.4 del Cuadro de Caracteristicas,
adjuntando el justificante de imposicion del envio en la oficina de Correos. El envio del
anuncio por correo electronico solo sera valido si existe constancia de la transmision y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicion si es recibida por el organo de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sehalado en el anuncio de
licitacion. No obstante lo anterior, transcurridos diez dias naturales, siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningin caso.
De conformidad con el articulo 159.4 c) LCSP, en el procedimiento abierto simplificado
las proposiciones deberan presentarse necesaria y Unicamente en el registro indicado en
el anuncio de licitacion.

4°) Plazo de presentacion de ofertas. El sehalado en el apartado | del Cuadro de
Caracteristicas.

14. ACLARACIONES

Los interesados podran solicitar al email que figura en el apartado A.4) del Cuadro de
Caracteristicas aquella informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que estimen pertinente, que seran contestadas a mas tardar seis dias
naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan
solicitado con doce dias naturales antes del Ultimo dia de presentacion de ofertas. Las
respuestas seran publicadas en el Perfil de Contratacion del Cabildo de Gran Canaria.

En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis dias a mas
tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas sera de 4 dias a
mas tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y
servicios sujetos a regulacion armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos
abierto y restringido.

15. FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

A) CONTENIDO COMUN DE LOS SOBRES EN TODOS LOS TIPOS DE
PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABIERTO SUPER
SIMPLIFICADO):

A1) SOBRE QUE CONTENGA LA DECLARACION RESPONSABLE:

- Declaracion responsable, obligatoriamente, con el documento europeo {nico de
contratacion (DEUC), conforme al modelo que se publicara junto a cada contratacion.
Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos
de solvencia econdomica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un
lote a otro, se aportara una declaracion responsable por cada lote o grupo de lotes al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de constituir una union de empresarios o acreditar la solvencia con medios
externos, debera cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos
los miembros de la union de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya
solvencia se integrase. En el compromiso se indicaran los nombres y circunstancias de
los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar
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adjudicatarios del contrato. Cada empresa debera presentar su DEUC. También
debera presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se integrase.

- Declaracion responsable de relacion de empresas vinculadas con el oferente
ajustada al anexo Il PCAP.

- Para las empresas extranjeras —en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse
en Espaha-, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espaholes de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo
directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- En su caso, declaracion de confidencialidad en los términos indicados en la clausula
16 del presente pliego.

- La documentacion adicional que, en su caso, se establezca en el apartado H1) del
Cuadro de Caracteristicas.

A2) SOBRE EN EIL QUE DEBA INCORPORARSE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A
JUICIO DE VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS):

- Los licitadores deberan presentar los documentos necesarios para la valoracion y
ponderacion de sus ofertas con respecto a los criterios de valoracion de ofertas no
cuantificables por formulas establecidos en el apartado K) del cuadro de
Caracteristicas.

- En ninglin caso se debera contener en este sobre la oferta econdmica, ni documentos
relevantes de su oferta economica, ni documentos relativos a criterios cuantificables
por formula.

- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes en el apartado B.5)
del Cuadro de Caracteristicas, las que se propongan deberan tener relacion directa
con el objeto del contrato, deberan estar valoradas economicamente, debiendo
respetar las condiciones establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, en el
supuesto de ser aceptadas expresamente por el drgano de contratacion en el acuerdo
de adjudicacion formaran parte del contrato.

A3) SOBRE EN EIL QUE DEBA INCORPORARSE LA DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMUIA.

- Contendra una sola proposicion firmada por el licitador o persona que le represente,
redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del presente Pliego.

No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentacion de variantes,

podra contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en consecuencia,

ofertas econdbmicas variantes.

e La oferta econdmica indicara como partida independiente el IGIC que debe ser
repercutido.

e El importe de la oferta econdomica no podra superar el presupuesto de licitacion del
contrato.

e Atodos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado todos los conceptos
incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
contratista, excepto el IGIC, que sera repercutido como partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar
laoferta, carezcan de concordancia con la documentacion examinada y admitida, excedan
del presupuesto de licitacion, varien sustancialmente el modelo de proposicion establecido
que figura como Anexo | a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las
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expresion “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposicion mas
ventajosa o conceptos similares, asi como aquellas en las que existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en niimeros,
prevalecera (con la excepcion en el supuesto de que unicamente dicha cantidad exceda
del tipo de licitacion), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando
criterios racionales derivados del examen de la documentacion, la Mesa de Contratacion
adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta economica daran lugar a su
correccion.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en cuenta lo
que resulte mas ventajoso para la Administracion.

B) CONTENIDO ESPECIFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO. Ademas de
la documentacion senalada en el apartado anterior debera presentarse la
siguiente:

B1) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA

Las proposiciones se presentaran en DOS SOBRES CERRADOS (1 y 2) e identificados en su
exterior con la denominacion del contrato y rotulados del siguiente modo:

e SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE.

e SOBRE N° 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

Documentacion exigida:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE:
- Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A1) anterior.

SOBRE N° 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR
FORMULA.
- Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A3) anterior.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las proposiciones se
presentaran en TRES SOBRES CERRADOS (1, 2 y 3) e identificados en su exterior con la
denominacion del contrato y rotulados del siguiente modo:

e SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE.

e SOBRE N° 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.

e SOBRE N° 3: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

Documentacion exigida:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE:
- Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A1) anterior.

SOBRE N°¢ 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CRITERIOS

CUALITATIVOS).
- Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A2) anterior.
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SOBRE N° 3: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR
FORMULA.
- Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A3) anterior.

B2) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART.
159.1 LCSP).

Las proposiciones se presentaran en UN SOBRE identificado en su exterior con la
denominacion del contrato y rotulado del siguiente modo:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y PROPOSICION.

Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A1) y A3) anterior.
Certificacion de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Autonoma, en la fecha final de presentacion de ofertas, salvo que en el
apartado H.1) del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se ha de
presentar, junto a esta certificacion, una declaracion responsable manifestando que
las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido variacion.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en DOS SOBRES rotulados del siguiente modo:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE
VALOR.
- Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A1) y A2) anterior.

- Certificacion de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Autonoma, en la fecha final de presentacion de ofertas, salvo que en el
apartado H.1) del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se ha de
presentar, junto a esta certificacion, una declaracion responsable manifestando que
las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido variacion.

SOBRE N° 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

- Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A3) anterior.

B3) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO
(ART. 159.6 LCSP).

Contendra UN SOBRE con los siguientes documentos:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y PROPOSICION:

Debe incorporarse la documentacion sehalada en el apartado A1) y A3) anterior.
Certificacion de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Autonoma, en la fecha final de presentacion de ofertas, salvo que en el
apartado H.1) del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se ha de
presentar, junto a esta certificacion, una declaracion responsable manifestando que
las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido variacion.

14
Codigo Seguro De Verificacion OYeRS8GFkx OYPCeETs OgL Q== | Fecha 29/11/2021
Normativa Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
Firmado Por Miguel Angel Pérez del Pino - Consejero/a de Gobierno de Obras Publicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad
Url De Verificacién https://verifirma. grancanaria.conf verifirma/ code/ OYeRS8GFkx OYPOeETsOqLQ= Pégina 23/51



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/T1llUlM4R0ZreE9ZUE9lRVRzT3FMUT09
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/T1llUlM4R0ZreE9ZUE9lRVRzT3FMUT09

§ Cabildode
Gran Canaria

16. CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendran
que indicar, si es el caso, mediante una declaracion complementaria motivada qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia debera ademas
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sehalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial cuando se trate de secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del
organo de contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a
todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y
documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el Organo de
contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse a
documentos que tengan una difusion restringida, y en ninglin caso a documentos que
sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion DEBIDAMENTE MOTIVADA se considerara que ninglin
documento o dato posee dicho caracter.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los criterios sehalados en el
apartado K.1) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se produzca empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores
éste se dirimira en la forma contenida en el apartado K.2) del Cuadro de Caracteristicas.

18. COMITE DE EXPERTOS.-

En los casos en los que de conformidad con el articulo 146.2. a) y la Disposicion
Adicional Segunda apartado octavo de la LCSP, proceda la constitucion de un Comité de
Expertos, por tener atribuidos los criterios sujetos a juicio de valor una ponderacion
mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, se
constituira por las personas sehaladas en el apartado J1) del Cuadro de Caracteristicas.

19. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

1°) La Mesa de Contratacion se constituira conforme a lo establecido en el vigente
Reglamento Organico de la Corporacion. En el procedimiento abierto stper simplificado
no existira Mesa de no preverlo expresamente el apartado J2) del Cuadro de
Caracteristicas. Podra constituirse una Mesa de Contratacion especifica para un
procedimiento de contratacion si asi fuera contemplado expresamente en el apartado J.3)
del cuadro de Caracteristicas.

15
Codigo Seguro De Verificacion OYeRS8GFkx OYPCeETs OgL Q== | Fecha 29/11/2021
Normativa Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
Firmado Por Miguel Angel Pérez del Pino - Consejero/a de Gobierno de Obras Publicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad
Url De Verificacién https://verifirma. grancanaria.conf verifirma/ code/ OYeRS8GFkx OYPOeETsOqLQ= Pégina 24/51



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/T1llUlM4R0ZreE9ZUE9lRVRzT3FMUT09
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/T1llUlM4R0ZreE9ZUE9lRVRzT3FMUT09

s

4§ Cabildode
” Gran Canaria

2° La Mesa de Contratacion se reunira todos los miércoles de cada mes, a las 9:00 horas
a.m. En caso de que el miércoles en cuestion sea festivo, la reunion de la Mesa se
celebrara, a la misma hora, el primer dia habil siguiente. Las empresas interesadas
podran informarse en el Perfil del Contratante de la fecha en que se procedera a la
apertura de su oferta.

Excepcionalmente se podran celebrar reuniones en otras fechas, previo anuncio de
convocatoria en el perfil del contratante, respetandose en todo caso las normas de
convocatoria y constitucion de la mesa, y los plazos minimos exigidos para lo mismo.

3° La Mesa de Contratacion calificara la documentacion del sobre n® 1. Si existieren
defectos subsanables se daran 3 dias a las licitadoras para que los corrijan.

4°) Posteriormente, la Mesa procedera a la apertura y examen de las proposiciones del
sobre que contenga los criterios cualitativos de forma interna, si los hubiera.

59 Tras la valoracion de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la
apertura del sobre n° 1, se procedera a dar apertura publica del sobre que contenga los
criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas.

La apertura de este sobre sera siempre publica, salvo cuando se prevea que en la
licitacion puedan emplearse medios electronicos.

6°) En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por
haber sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo
establecido en el apartado K.3) del Cuadro de Caracteristicas, se requerira a la
licitadora/s incursa en temeridad dando un plazo suficiente para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de aquella informacion y documentos que resulten pertinentes
a estos efectos, todo ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 149 LCSP.

7°) La Mesa o, en su defecto, el organo de contratacion clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al organo de contratacion, en el caso de que la clasificacion se realice por la
Mesa de Contratacion.

20. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION, GARANTIA Y ADJUDICACION.-
1°) Requerimiento de documentacion y garantia.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el organo de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que,
dentro del plazo de diez dias habiles (siete en el procedimiento abierto simplificado y
stper simplificado), a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento:

1) Presente la siguiente documentacion —que declard responsablemente poseer con la
presentacion del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:
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a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente:

a.1.- Cuando se trate de persona fisica, Documento Nacional de Identidad y cuando se
trate de persona juridica Escritura de Constitucion de la sociedad o de modificacion, en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la
legislacion especifica aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar
se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

a.2.- Los poderes de representacion, debidamente bastanteados por la Asesoria Juridica
de esta Corporacion, sita en la calle Bravo Murillo n® 25- 22 planta, de Las Palmas de
Gran Canaria, teléfonos 928.219683/4/5/.

La capacidad de obrar de personas empresarias no espanolas que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea se acreditara mediante su inscripcion en su
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado respectivo o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Las personas empresarias no espaholas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Oficina Econbomica y
Comercial de Espaha en el exterior. Para celebrar contratos de obras sera necesario,
ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espaha, con designacion de
apoderados/as o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

b) Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia economica, financiera y técnica o profesional y la habilitacion
profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) y G) del Cuadro de
Caracteristicas.

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia debera
aportar acreditacion de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2
LCSP.

Los documentos deberan ser originales o bien copias, que tengan caracter de auténticas
o compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia y en lengua castellana o
mediante traduccion oficial.

La presentacion del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Piblico o en el Registro Oficial de la Comunidad
Autonoma de Canarias, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, eximira
a la licitadora de acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia economica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y
demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).
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Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
requerira al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) dias, para su
correccion o subsanacion.

2) Presente la documentacion justificativa de los siguientes extremos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la
Hacienda Estatal, a la Canaria -especifico para contratar con la Administracion-, e Insular
del Cabildo de Gran Canaria y, con la Seguridad Social.

b) En su caso, efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el drgano de contratacion conforme a
los Pliegos.

c) Constitucion de la garantia que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

El importe de la garantia definitiva sera el correspondiente al 5% del importe de
adjudicacion excluido el IGIC y, en el caso de los contratos con precios provisionales a
que se refiere el articulo 102.7 LCSP, el citado porcentaje se calculara con referencia al
precio maximo fijado (IGIC excluido). La garantia definitiva se constituira de la forma en
que se prevé en el art. 107 LCSP y se depositara en la Tesoreria de la Corporacion.
Quedaran exceptuadas de la constitucion de garantia definitiva las entidades que tengan
reconocida esta excepcion por las leyes estatales o las disposiciones autondomicas
correspondientes, limitadas en este Ultimo supuesto al respectivo ambito competencial.
Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el valor
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolucion de modificacion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 108.2 LCSP, la garantia definitiva podra
constituirse mediante retencion en el precio si asi se establece en el apartado E) del
Cuadro de Caracteristicas y en la forma y condiciones en &l especificados.

Motivadamente, si asi figura en el apartado E) del cuadro de Caracteristicas, podra
establecerse una garantia complementaria que se adicionara al importe de la garantia
definitiva, con los limites previstos en el articulo 107.2 LCSP.

En el caso de que en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion a
favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para la
presentacion de la documentacion y la constitucion de la garantia en los términos
senalados en la presente clausula (art. 159.4 LCSP).

El licitador incurrira en prohibicion de contratar, de conformidad con lo previsto en el
art. 71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones
responsables sobre su capacidad, representacion y solvencia.

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo
sehalado mediando dolo, culpa o negligencia podra ser declarado en prohibicion de
contratar seglin lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP.
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2°) Adjudicacion

Una vez recibida y verificada la conformidad de la documentacion requerida por la Mesa
de Contratacion, se procedera por el Organo de Contratacion a dictar la Resolucion de
Adjudicacion o, en su caso, Acuerdo de Adjudicacion, debidamente motivados,
procediéndose a su notificacion a los candidatos o licitadores y a la publicacion del
anuncio de adjudicacion en el perfil del contratante.

21. FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

7°) Una vez Adjudicado el contrato sera preceptiva la formalizacion escrita del mismo,
mediante documento administrativo que sera suscrito por triplicado ejemplar y en unidad
de acto por el o la titular de la Consejeria competente del Servicio de procedencia del
Expediente -por delegacion del Consejo de Gobierno-, por el o la Titular del Organo de
Apoyo y por el o la Contratista. No obstante, el contrato se formalizara en escritura
publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

Si varias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una Union Temporal debera
aportarse la escritura de constitucion formal de la UTE, con caracter previo a la
formalizacion del contrato. Asi mismo, deberan nombrar un representante o apoderado
Unico de la Union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantia significativa.

A) En los supuestos de tramitacion ordinaria, dentro del plazo maximo de los 15 dias

habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de adjudicacion por los
licitadores y candidatos.
En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulacion Armonizada o
pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la
formalizacion del mismo no podra efectuarse hasta que no transcurran 15 dias
habiles desde la remision de la notificacion de la Adjudicacion a los licitadores
y candidatos. Transcurrido este plazo se requerira al Contratista para la
formalizacion en 5 dias habiles, si no se hubiera entablado Recurso que conlleve
la suspension, o habiéndose entablado esta se levantara por el oOrgano
competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la clausula
séptima del presente Pliego.

B) En los supuestos de tramitacion urgente, el plazo de formalizacion del contrato
sera de 7 dias siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de adjudicacion
por los licitadores y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento esté
sujeto a Regulacion Armonizada o pueda ser sometido a Recurso Especial
conforme al art. 153.3 LCSP, la formalizacion del mismo no podra efectuarse
hasta que no transcurran 15 dias habiles desde la remision de la notificacion de
la Adjudicacion a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se
requerira al Contratista para la formalizacion en 3 dias habiles.
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CO) En el procedimiento abierto super simplificado, a salvo de que se comunique lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas, no sera necesaria la formalizacion del
contrato. La formalizacion del contrato podra efectuarse mediante la firma de
aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion.

2°) Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en
el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos en
el apartado anterior.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dahos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3°) La formalizacion del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podra iniciarse
la ejecucion sin que esta haya tenido lugar.

4°) Una vez formalizado el contrato se procedera a publicar el mismo en el Perfil del
Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicacion.

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulacion Armonizada se procedera asi
mismo a su publicacion en el DOUE.

CAPITULO HI: DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE OBRAS

22. DIRECTOR FACULTATIVO

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Director Facultativo, en su
caso, vendra identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Caracteristicas. A éste le
correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision,
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta ejecucion de la prestacion pactada.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Director Facultativo podra
inspeccionar las obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto
control del trabajo. Con dicha finalidad el Director Facultativo y sus colaboradores,
acompanados por el jefe de obra, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el
contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.
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El Director Facultativo tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Director Facultativo durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o personas
de &l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el Director Facultativo podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

En su caso, el Director Facultativo podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el Director
Facultativo certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de
las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director Facultativo, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El Director Facultativo, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista
cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

- Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

23. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.
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El acta de comprobacion del replanteo se extendera, salvo casusa justificada que lo
impida, dentro del plazo no superior a un mes, contado a partir del dia siguiente a la
formalizacion del contrato.

Se efectuara la comprobacion del replanteo de las obras, en presencia del contratista, del
director de la obra, remitiéendose un ejemplar de la misma a la unidad gestora del
contrato.

Las obras deberan dar comienzo, como maximo, al dia siguiente de la firma de este acta.
El plazo de ejecucion total de las obras sera el sehalado en el apartado D.1) del Cuadro
de Caracteristicas. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Caracteristicas
existiran los hitos o plazos parciales que alli se detallan.

24. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones especiales
de ejecucion que se relacionan en la presente clausula que tendran la consideracion de
obligaciones contractuales esenciales.

Asimismo, en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas podran contemplarse otras
condiciones especiales de ejecucion.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion dara lugar a la incoacion
de un expediente de imposicion de penalidades que ira, atendiendo a su
proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del contrato e incluso, podran llevar
aparejada la resolucion del contrato.

1) Obligaciones relativas a las condiciones laborales minimas de las empresas
contratistas.
El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.

2) Obligaciones relativas al al convenio colectivo de aplicacion, al mantenimiento
de la plantilla, a los salarios, a la subrogacion y de pago a empresas
subcontratistas o suministradoras.

1. Las empresas tienen la obligacion de indicar el convenio colectivo que sera de
aplicacion a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el
supuesto de resultar adjudicatarios, asi como la obligacion de facilitar cuanta
informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

2. La empresa contratista durante la ejecucion del contrato aplicara, a la totalidad
de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el
ultimo convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la
prestacion contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore
lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicara el de
empresa.

3. La empresa adjudicataria debera mantener las condiciones de trabajo de la
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prorrogas, en
los términos del convenio colectivo que resulte de aplicacion al presentarse la
oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la
ultraactividad. Asimismo, debera introducir cualquier mejora sobre la legislacion
laboral basica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.
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4. La empresa adjudicataria tiene la obligacion del mantenimiento de la plantilla
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prorrogas,
sin que proceda suspension o extincion de puestos de trabajo salvo por bajas
voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administracion o
modificacion del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.

5. Las empresas licitadoras deberan garantizar que la oferta economica debera ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicacion del convenio
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de
los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes
de Seguridad Social.

6. La empresa adjudicataria debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato,
abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantia y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicacion segin la categoria
profesional que corresponda, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda
ser inferior a aquel. El adjudicatario debera estar al corriente de pago de las
nominas del personal que participe en la ejecucion del contrato. Se considerara
que incumple la citada condicion cuando se produzca el impago o un retraso en
el abono de las nobminas en mas de dos meses. E| organo de contratacion podra
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de
hacer a los trabajadores que participen en la ejecucion del contrato. A tal efecto
podra exigir, junto a la factura mensual, una certificacion emitida por la
representacion legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente
en el pago de las nominas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y
la fecha en que fueron abonadas.

7. Cuando una norma legal, convenio colectivo o un acuerdo de negociacion
colectiva de eficacia general imponga al adjudicatario la obligacion de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, quedara el
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de
Seguridad Social del anterior. La empresa adjudicataria ademas de cumplir,
respecto a la plantilla vinculada a la ejecucion del contrato, las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, debera cumplir el convenio
colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogacion de
personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo
caso, al menos el salario recogido en el mismo seglin la categoria profesional que
corresponda.

8. Cuando se prevea la posibilidad de que la empresa adjudicataria contrate con
terceros la realizacion parcial del contrato, de conformidad con el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista principal asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido
el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral y, en particular,
las relativas al pago a subcontratistas, de conformidad con lo establecido en los
articulos 215 a 217 de la LCSP, pudiendo la Corporacion Insular comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los
subcontratistas, a cuyo efecto podra requerir cuanta documentacion estime
necesaria al efecto para la comprobacion del cumplimiento de dicha obligacion.

Cabildo de
Gran Canaria

25. DESARROLLO DE LAS OBRAS. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.
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1°) El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, al Cuadro de
Caracteristicas, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Director
Facultativo, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y
resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere al Cabildo. El incumplimiento
de las ordenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicion de las penalidades
establecidas en el presente pliego.

2°) El contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el
Cabildo o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La adjudicataria respondera
ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones
causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su
costa o satisfaciendo la indemnizacion procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario y seran por
cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion
del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

3°) Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del
contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de
subsanar tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

4°) Cuando el contratista o personas de &l dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del
contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado.

5°) El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o
materiales a la ejecucion del contrato cuando asi se determinen expresamente en el
apartado L del Cuadro de Caracteristicas, podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en
su caso, a la imposicion de las penalidades sehaladas en el presente pliego. El contratista
no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a los
subcontratistas, sin la expresa autorizacion del Director Facultativo.

6°) El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

7°) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
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completa satisfaccion de la Direccion de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a
cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas
de la Direccion de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de
Obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su
autorizacion. Los trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos
demoler en los términos establecidos en esta clausula. El adjudicatario no tendra derecho
a percibir remuneracion alguna por la ejecucion del trabajo rechazado ni por su
demolicion. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después conforme al
proyecto u ordenes de la Direccion de Obra, le sera pagado a los precios acordados. Las
demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se
refiere.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

8°) El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

9°) El contratista esta obligado a instalar las sehales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. El contratista cumplira las ordenes que reciba por escrito de la Direccion
acerca de instalaciones de sehales complementarias o modificacion de las que haya
instalado. Los gastos que origine la sehalizacion se abonaran en la forma que establezcan
los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta del contratista.

10°) Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias,
documentos, etc.

11°) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios plblicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que
resulten de la aplicacion, seglin las disposiciones vigentes, con ocasion o como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

12°)  Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté
incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera
gastos a que deé lugar la realizacion del contrato, tales como: todo el coste de personal;
coste del material, elementos y Utiles de necesarios para la ejecucion del contrato; coste
de la maquinaria necesaria para la prestacion del servicio; gastos derivados del
mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios materiales; vestuario
del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se
entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacion de la
seguridad y salud.
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13°) El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la
realizacion de las obras.

14°) lgualmente, aquellos dahos ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre
los ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencion sera considerado
como falta grave.

15°) Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

El contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las
mismas, si asi lo sehalaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares
el contratista elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones
vigentes. Este documento, previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcara
la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
econdmica de cada licitador.

El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el
programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccion Facultativa estime pertinente, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto
de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su
caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el Coordinador del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albanileria y
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la
ejecucion de la obra proyectada.

Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la
Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo
a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
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realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccion Facultativa, previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

26. PROGRAMA DE TRABAJOS.

1°) Cuando la ejecucion de las obras esté prevista en mas de una anualidad, una vez
formalizado el contrato, el contratista presentara un calendario de ejecucion de los
trabajos de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion
inicial o posteriormente sehalados, pudiendo imponer el Cabildo, por medio del Director
Facultativo, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan incluir los
siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y
anexo, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

¢) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual
en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

2°) Cuando la ejecucion de las obras no esté prevista en mas de una anualidad, habra de
presentarse el referido programa de trabajos si asi lo contempla el apartado R del Cuadro de
Caracteristicas.

27. MODIFICACION DEL CONTRATO

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico
en los casos y en la forma previstos en los articulos 205 — 207 LCSP.

Cabra modificar el contrato si asi se prevé de forma expresa en el apartado N) del Cuadro
de Caracteristicas.

En su defecto, excepcionalmente, podra modificarse el contrato en aplicacion del
articulo 205 LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el organo de contratacion seran
obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una variacion de mas del
20% del precio del contrato.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Para el desarrollo del procedimiento de modificacion se seguiran los tramites
establecidos en los articulos 207 y 242 LCSP.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el organo de
contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.
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28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.-

1°) El contratista esta obligado a ejecutar las obras dentro del plazo total fijado para su
realizacion, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecucion sucesiva.

2°) Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Corporacion podra optar indistintamente por
la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion
de 0,60 € por cada 1.000 euros del precio del contrato, salvo que en el apartado M del
Cuadro de Caracteristicas se establezcan otras distintas.

3°) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecucion de los
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el organo de
contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

4°) La aplicacion y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnizacion a que la
Corporacion pueda tener derecho por dahos y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable a la contratista.

29. PENALIDADES

1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sehalados en el
presente Pliego o en la LCSP, el Cabildo, previa motivacion, documentacion del
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de
5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sehalan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.
Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual,
el Cabildo descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dahos o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omision del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
LCSP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omision de prestaciones, la importancia de la incidencia
en relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas
penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo
ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacion en el conjunto
del contrato. Solo cuando de tal valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades.
La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y
proporcionalidad.
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Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdbmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
economica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion de los trabajos contratados.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres
faltas leves en el transcurso de un aho.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contrato prestado.

- No reparar los dahos producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo aho.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas,

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Solo podra colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las
casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una
actuacion maliciosa del contratista.

Entre otras las siguientes:

- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion o
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

- El fraude econdomico al Cabildo, mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.
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La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
ano.

La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.
- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por el Director Facultativo, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.
- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.
- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Cabildo.
- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
- La falsedad en los informes.
- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto
por el Director Facultativo o la unidad gestora.
- El abandono del contrato.
- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Cabildo de
Gran Canaria

3.- Cuantia de las penalidades.

- Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de
suspension de la ejecucion del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo
28.2 de este pliego, salvo que en el apartado M del Cuadro de Caracteristicas se
establezca otra distinta.

Ademas se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% y el
3% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista
con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

A las referidas faltas se podran aplicar ademas las penalidades recogidas en el Apartado
M del Cuadro de Caracteristicas.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el daho causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en
los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracion como consecuencia de la infraccion.

30. TERMINACION DE LAS OBRAS-RECEPCION.
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Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por
cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su
liquidacion. La extincion por resolucion requiere la tramitacion del expediente
contradictorio que se establece en el articulo 211 LCSP.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno,
de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa
que haya participado en la ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar
desde la recepcion de obra vy retirar toda instalacion fija o maquinaria. Transcurrido este
plazo y sin intimacion previa el Cabildo podra hacer dicha retirada y limpieza por sus
medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la
misma exigir dahos que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.
Sera de aplicacion ademas la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa
que, en su caso, resulte de aplicacion.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

1°) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procedera a la
recepcion de las mismas, siendo el plazo de garantia establecido en el apartado D.3) del
Cuadro de Caracteristicas contados a partir de la recepcion. Durante dicho plazo seran
de cuenta del contratista todos los trabajos de conservacion de la obra, debiendo reparar
inmediatamente cuantos desperfectos se observaren, todo ello conforme a lo dispuesto
en el art. 243 LCSP.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con su
informe al 6rgano de contratacion con un mes de antelacion, al menos, respecto de la
fecha prevista para la terminacion.

El representante del organo de contratacion fijara la fecha de la recepcion y, a dicho
objeto, citara por escrito a la direccion de la obra, al contratista y, en su caso, al
representante de la Intervencion correspondiente.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las
modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo asi el pliego de prescripciones
técnicas particulares o el apartado D.5) del Cuadro de Caracteristicas
podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

¢ Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de
las instalaciones de la edificacion y de la urbanizacion. El contratista debera
prever y disponer de suministros y energia para la realizacion de las pruebas
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e Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que
faciliten la contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:
Se ha realizado la puesta en marcha.
Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
Ha sido legalizada.
Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion. Especialmente debera
entregarse la siguiente documentacion:
Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
Direccion Facultativa o el Cabildo), en papel y en formato informatico compatible con
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf. En
cualquier caso, debera entregar una coleccion completa de fotografia digital (con
imagenes de tamano superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias
generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El
seguimiento fotografico sera realizado por un fotografo profesional.
Documentacion  sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas,
suministradores, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

¢ Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

¢ Salvedades y recomendaciones.

e Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico

(CD o DVD,).

2°) A la recepcion de las obras a su terminacion, concurrira el organo interventor, un
facultativo designado por el Cabildo, el facultativo encargado de la direccion de las obras
y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el organo de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en la
LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, el plazo de tres
meses para la aprobacion de la certificacion final al que se refiere el parrafo anterior,
podra ser ampliado, siempre que no supere en ninglin caso los cinco meses.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de esta,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas sehalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el
previo acto de recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la
Administracion, a los efectos de computo del periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita por el
Director Facultativo, la Direccion de Obras y el contratista.
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31. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establecera en el apartado D.3) del cuadro de Caracteristicas
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a un aho
salvo casos especiales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara
exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

32. - CAUSAS DE RESOLUCION.-

1°) Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las
siguientes:
¢ La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.
¢ La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.
e La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.
e El desistimiento.

2°) Los efectos de esta resolucion seran los previstos en los articulos 213 y 246 LCSP.

CAPITULO 1V: DISPOSICIONES FINALES

33. ABONO DEL PRECIO

a. Medicion y expedicion de la certificacion de obra.

A los efectos del pago, se expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y
sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sehalen en
el apartado C.8) del Cuadro de Caracteristicas y conforme al régimen y los limites que
con caracter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia.
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b. Factura y abono.

1°) El contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual correspondiente,
entregara factura en el registro general de entrada del Cabildo para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por el Jefe de Servicio o funcionario autorizado y
debera emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente
constara: numeracion seriada, fecha de expedicion, descripcion de los trabajos
realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IGIC repercutido.

El pago se realizara dentro de los 30 dias naturales siguientes a partir de la fecha de
aprobacion por el Cabildo de Gran Canaria de la factura, acompahada de las
certificaciones realizadas por el titular de la Direccion Facultativa o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato,
debiéndose a tal fin aportar la factura junto con la certificacion de obras.

Si se observase que la factura presentada adolece de alglin requisito exigible, se solicitara
su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su correccion.

El organo administrativo responsable de las competencias en materia de contabilidad
publica en el Cabildo de Gran Canaria es el Organo de Contabilidad y Presupuestos.

Seglin cada caso la factura puede ser electronica o en papel de acuerdo con lo previsto
en la normativa reguladora de las obligaciones de facturacion que se detalla a
continuacion.

- Factura electronica

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el
Sector Plblico, y el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comin de las Administraciones Publicas los contratistas que tengan la
consideracion de personas juridicas tienen la obligacion de presentar factura electronica
a traves de FACe (https://face.gob.es/es/), punto general de entrada de facturas
electronicas de la Administracion General del Estado, utilizado por el Cabildo de Gran
Canaria hasta que el Cabildo no tenga establecido un punto general de entrada de
facturas electronicas propio.

En FACe se identificaran las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de
acuerdo con los codigos identificativos incluidos en el “Directorio Comin de Unidades y
Oficinas DIR3” publicado en la pagina web del Cabildo de Gran Canaria, en el apartado
de Economia y Hacienda e indicado en el apartado C.7) del Cuadro de Caracteristicas.

La obligacion abarca a todas las personas juridicas, sin perjuicio de su forma societaria y
del importe de la factura.

- Factura en papel

Se excluyen de la obligacion de presentar factura electronica a las emitidas por las
personas fisicas o proveedores del exterior.

isicas, qu & i u oni
No obstante, las personas fisicas e no estan obligadas a facturar electronicamente,
pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electronicas.
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En los supuestos en lo que no se use la factura electronica, las facturas emitidas por los
contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria o
en sus Registros Desconcentrados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

En la factura deberan identificarse los drganos administrativos a los que vaya dirigida la
misma.

2°) Solo se abonara el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista
no podra realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de
forma reglamentaria.

3°) Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de
maquinarias adscritos a las obras, se estara a lo dispuesto en el articulo 198 LCSP.

4°) El contratista no podra reclamar ningln precio ni indemnizacion por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni
alin en el caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absolutamente
necesarias para asegurar una perfecta realizacion del proyecto como consecuencia de lo
sehalado en los apartados anteriores.

5°) El licitador esta obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social,
quedando condicionada la tramitacion correspondiente al pago, en el supuesto de que
existan deudas, hasta el momento en que se salden las mismas.

6°) Para el pago del IGIC, se estara a lo dispuesto con la Ley 20/1991 de 7 de junio, de
Régimen Economico Fiscal de Canarias, modificada por Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por la que se adoptan Medidas Tributarias Dirigidas a la Consolidacion de las
Finanzas Publicas y al Impulso de la Actividad Econdmica, articulo 19.1.2 h, relativo a
la inversion del sujeto pasivo, si asi se contempla en el apartado C.7) del Cuadro de
Caracteristicas.

La facturacion sera expedida, en su caso, indicando que la obra esta sujeta a IGIC pero
con inversion del sujeto pasivo en aplicacion del articulo 19.1.2°h.

En las certificaciones y relaciones valoradas de obra figurara el tipo de gravamen que por
naturaleza de obra le corresponda vy figure en el proyecto técnico.

34. OBLIGACIONES [LABORES, SOCIALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y PROTECCION DE DATOS.

a) Obligaciones laborales y sociales.

- El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicara
responsabilidad alguna para este Cabildo.

- Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado
por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacion
laboral alguna con el Cabildo, por ser dependiente Unica y exclusivamente del
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adjudicatario, el cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su
calidad de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral
sin que en ninglin caso resulte para el Cabildo responsabilidad de las obligaciones
nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, alin cuando los despidos u otras
medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,
incumplimiento, rescision o interpretacion de este contrato. Asimismo, el
adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste
sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacion con la
Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo,
con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacion sobre la
materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion
de riesgos laborales.

- No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que el adjudicatario
destine a la ejecucion del contrato y el Cabildo, por cuanto el citado personal
queda expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del
adjudicatario en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto
éste el Unico responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ninglin caso tendra vinculacion juridico-laboral con el Cabildo, y ello con
independencia de las facultades de control e inspeccion que legal o
contractualmente correspondan al mismo.

- El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplira y hara cumplir a
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que
vengan establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

- El Cabildo podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de
alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan
sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el Cabildo, el contratista debera
poner a disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos
del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente contrato.
Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de
forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el
nimero de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por
personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la notificacion que al
efecto realice el adjudicatario, se hara constar la categoria profesional, tipo de
contrato, antigiiedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto
de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

- La adjudicataria cumplira con la obligacion de mantener, durante la vigencia del
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalia, o con
la ejecucion de las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad
con la documentacion aportada en el momento de la licitacion, por encontrase
obligada a ello, de conformidad con el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pudiendo esta
Administracion solicitar en cualquier momento de la ejecucion del contrato, los
documentos necesarios para la efectiva acreditacion de su cumplimiento.

- Quedara obligada, ademas, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la
legislacion social vigente y de prevencion de riesgos laborales, corriendo de su
cuenta y riesgo toda clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones,
remuneraciones y, en general, cualquier otra obligacion de tipo laboral.
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- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion
del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicion
de empresario.

- Asimismo el contratista esta obligado guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo,
por tanto, proporcionar informacion a terceras personas sobre la materia objeto de
contrato, ni permitir el acceso a la citada informacion con dicha finalidad, ni el
acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorizacion expresa de la
Administracion Insular. El contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato
a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra
durante los plazos legales exigibles en cada caso desde el conocimiento de esa
informacion.

b) Obligaciones en materia de medio ambiente:
El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como
en los pliegos que rigen la presente contratacion. El organo de contratacion podra
sehalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los
licitadores puedan obtener la informacion pertinente relativa a las citadas obligaciones.
Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes
criterios:
¢ Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua
necesaria para la ejecucion de las obras.
¢ Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccion de Obra.
¢ Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que
impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de
descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa especifica
sobre Ruido.
¢ Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por la
normativa vigente.
¢ Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar danados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las ordenes de la direccion para evitar
contaminaciones.
e El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

¢) Proteccion de datos

El contratista quedara obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos de caracter personal.
Esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos
previstos en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector pUblico.
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De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccion de
datos el responsable del tratamiento de sus datos es el Cabildo de Gran Canaria (en
adelante, el Responsable).

El Responsable esta legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con
motivo de la participacion en la presente licitacion para las siguientes finalidades:

a) Gestionar la participacion de los licitadores en la licitacion. Este tratamiento
queda legitimado por el consentimiento validamente prestado por éstos en el
momento de la presentacion de su candidatura.

b) Se emplearan los datos del adjudicatario para el control y ejecucion de la
relacion juridica que surja entre las partes. El tratamiento esta legitimado en
virtud de la ejecucion del contrato que regira la prestacion de los servicios
del contrato.

¢) Publicacion de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los
medios que el Cabildo de Gran Canaria considere oportunos, en especial a
travées de la pagina web de la Corporacion, que recoge informacion acerca,
entre otros aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad esta
autorizada por la LCSP.

Los datos de caracter personal Unicamente se trataran y conservaran mientras persista
la relacion y una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su
tratamiento y/o conservacion atendiendo a los plazos establecidos por la legislacion
vigente.

Respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los licitadores
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificacion, supresion y
portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendran
derecho a solicitar la limitacion u oposicion del tratamiento de sus datos en cuyo
caso el Responsable cesara en su tratamiento y Unicamente conservara los mismos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

El ejercicio de los citados derechos podra hacerse mediante solicitud dirigida por
escrito al Responsable a travées de los datos de contacto indicados en el Cuadro de
Caracteristicas, en los términos que suscribe la legislacion vigente. Asimismo, en
cualquier momento las reclamaciones podran dirigirse indistintamente al
Responsable o la Agencia Espahola de Proteccion de datos a través de los formularios
que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su pagina
web, https://sedeagpd.gob.es.

Si para la prestacion del servicio debiera accederse a datos de caracter personal de
los que es responsable el Cabildo de Gran Canaria, el adjudicatario, ostentaria la
condicion, a los efectos de la normativa de proteccion de datos, de encargado de
tratamiento. En este caso, sera necesario la formalizacion de un contrato en el que se
regulen las condiciones de dicho tratamiento, debiendo contener al menos los
siguientes aspectos:
a)Compromiso de tratar los datos Unica y exclusivamente de acuerdo con las
instrucciones documentadas que el Cabildo de Gran Canaria le facilite
debiendo poner en conocimiento del Cabildo de Gran Canaria cualquier
indicacion que, a juicio del adjudicatario, infrinja la normativa de proteccion de
datos. La sujecion a las instrucciones del Cabildo de Gran Canaria debera
producirse igualmente en el caso de los sub-encargados de tratamiento y las
transferencias internacionales de datos que deberan ser autorizadas previamente
por el Cabildo de Gran Canaria.
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b) En el caso de que de que el adjudicatario determine los fines y medios del
tratamiento, sera considerado responsable, estando afecto a las
responsabilidades legales establecidas en la normativa de proteccion de datos.

) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32 del RGPD,
compromiso de aplicacion y actualizacion de las medidas técnicas vy
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo, todo ello teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de
aplicacion, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, asi
como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y
libertades de las personas fisicas.

d) Puesta a disposicion del Cabildo de Gran Canaria de toda la informacion
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Reglamento General de Proteccion de Datos (en adelante, RGPD), asi como en
la correspondiente Ley Organica. En este sentido se compromete y obliga, a
permitir y contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por
parte del Cabildo de Gran Canaria o de otro auditor autorizado por éste.

e)En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego
fuera necesario realizar la evaluacion de impacto del articulo 35 RGPD
compromiso del adjudicatario a ayudar al Cabildo de Gran Canaria en la
realizacion y mantenimiento de las evaluaciones de impacto y consulta previa.

f) Obligacion de notificacion al Cabildo de Gran Canaria, sin dilacion indebida,
las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que
tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacion y comunicacion de la incidencia.

g)Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de
aplicacion la excepcion prevista en el articulo 30.5 RGPD.

h) A eleccion del Cabildo de Gran Canaria, una vez cumplida la prestacion
del servicio, obligacion del adjudicatario de:

- Suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que de
acuerdo alguna norma legal estipule la necesidad de conservarlos.
conservacion, caso en el cual no procedera la supresion de los datos
personales o

- Devolver todos los datos personales una vez finalice la prestacion de los
servicios de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar.

Las obligaciones descritas en la presente clausula constituyen condiciones esenciales del
contrato y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada en la firma electronica.
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EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE VICEPRESIDENCIA PRIMERA, Y DE OBRAS PUBLICAS,
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
(Acuerdo Consejo Gobierno de 31/07/2019)
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR
FORMULA (AUTOMATICOS)

Cabildo de
Gran Canaria

D/Dona......c.cvvvinnnnn.. , vecino/a de ...l , con domicilio
<10 T , en nombre propio o en representacion de ................ , enterado/a de los
Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados
por la Corporacion que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecucion del
contrato denominado “XP1524/2021 REHABILITACION DEL FIRME EN LA GC-300,
P.K. 12+180 A 15+300 (TRAMO CAMBALUD — ARUCAS)”,” y, aceptando integramente
el contenido de los mismos, en nombre............ (propio o de la persona o entidad que
representa, especificando en este Gltimo caso sus circunstancias), se compromete a
realizar el citado contrato conforme a los siguientes criterios establecidos en la presente
licitacion, en el mismo orden y con el siguiente resultado que, a continuacion, se
detallan:

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

Cuando los criterios se correspondan con alguno de los que, mas abajo se relacionan,
cumplimentar el modelo de la siguiente manera:

a) En el caso de la oferta economica senalar importe total de........................
EUROS (en letras y numeros), el cual comprende las siguientes partidas:
b) Incremento del plazo de garantia.

* Aumento de un aho adicional:

e Aumento de dos ahos adicionales:
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§ Cabildode
Gran Canaria

ANEXO II:
MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS.

D/D% ... , mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza ............... ,
con DN Lo , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion
de i , en su calidad de ...l ; en relacion a la

proposicion presentada para la contratacion de las obras denominadas “XP1524/2021
REHABILITACION DEL FIRME EN LA GC-300, P.K. 12+180 A 15+300 (TRAMO
CAMBALUD - ARUCAS)”, declara bajo su responsabilidad:

(Indiquese lo que proceda):

o Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relacion
adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos sehalados

en el citado precepto.

Nombre o razon social.............ocoovviiiiiiiini. NIF/CIF. oo,

o Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.
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